

CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato 0-0

Agente Promotor / Proponente

Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Ampliação da Unidade Basica de Saude São Cristovan

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	100,00	100,00																							
2	100,00	100,00																							
3	100,00	100,00																							
4	100,00	100,00																							
5	100,00	100,00																							
6			100,00	100,00																					
7			100,00	100,00																					
8			100,00	100,00																					
9			100,00	100,00																					
10			100,00	100,00																					
11			100,00	100,00																					

TOT. (%)	38,21	38,21	61,79	100,00																					
Recurso	18.253,67	18.253,67	29.514,90																						
C. Fin.																									
C. Fis.																									
Outras F.																									
TOT. (R\$)	18.253,67	18.253,67	29.514,90																						

Responsável técnico pelos Itens:

Responsável técnico pelos Itens:

25-mai-17
Data