

Nº OPERAÇÃO 1046776-51 | Nº SICONV 8522962017 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA | APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLLI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	REFORMA CENTRO CIRÚRGICO	117.482,18	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1	SERVIÇOS CORRENTES	4.455,94	% Período:	6,48%	13,34%	27,40%	23,69%	18,00%	11,09%						
1.2	DEMOLIÇÕES-CENTRO CIRÚRGICO	7.532,45	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO PARA NOVAS	10.776,91	% Período:	100,00%	60,00%										
1.4	PAREDES E PAINÉIS	25.062,36	% Período:	40,00%	60,00%										
1.5	REVESTIMENTO DE PAREDES	11.172,99	% Período:	30,00%	70,00%										
1.6	PISOS	36.572,90	% Período:	20,00%	20,00%	80,00%									
1.7	FORROS E COBERTURA	20.184,19	% Período:		40,00%	60,00%		100,00%							
1.8	ESQUADRIAS/VIDROS	34.116,73	% Período:		50,00%	50,00%		100,00%							
1.9	PINTURA	69.320,63	% Período:		50,00%	50,00%		50,00%							
1.10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	14.475,91	% Período:		40,00%	60,00%		100,00%							
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	53.823,80	% Período:		80,00%	20,00%		40,00%							
1.12	INSTALAÇÕES TELEFONICAS	3.807,23	% Período:		80,00%	20,00%		40,00%							
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.911,73	% Período:		50,00%	50,00%		50,00%							
1.14	SERVIÇOS FINAIS	468,41	% Período:		50,00%	50,00%		50,00%							
Total:		R\$ 312.482,18													
			%:	6,48%	13,34%	27,40%	23,69%	18,00%	11,09%						
Período:		Repassar:		18.147,82	37.351,66	76.720,49	66.332,14	50.405,55	31.042,34						
		Contrapartida:		2.105,29	4.333,08	8.900,18	7.695,04	5.847,44	3.601,15						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
Acumulado:		Investimento:		20.253,11	41.684,74	85.620,67	74.027,18	56.252,99	34.643,49						
		Repassar:		18.147,82	55.499,48	132.219,97	198.552,11	248.957,66	280.000,00						
		Contrapartida:		2.105,29	6.438,37	15.338,55	23.033,59	28.881,03	32.482,18						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		20.253,11	61.937,85	147.568,52	221.585,70	277.838,59	312.482,18						

CORREIA PINTO

Local

sexta-feira, 3 de maio de 2019

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRANCO
CREA/CAU: 131858-9



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1046776-51 | Nº SICONV 852296/2017 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREI
APELIDO EMPREENHIMENTO REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAU
DESCRÇÃO DO LOTE REFORMA FUNDAÇÃO HOSPITALAR FAUSTINO RISCAROLI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19

ART/RRT: 6586415-2