



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTIBOL SÃO JC | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA DO CAMPO DE FUTIBOL SÃO JC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM VOLTA	179.030,43	% Período:	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.1	(SERVIÇOS INICIAIS)	973,28	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
			% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2	(PASSEIOS)	178.057,15	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
2.			% Período:												
3.			% Período:												
4.			% Período:												
Total:		R\$ 179.030,43													
			%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
	Repassa:		Contrapartida:	35.806,09	35.806,08	35.806,09	35.806,08	35.806,09							
			Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	35.806,09	%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
	Repassa:		Contrapartida:	35.806,09	71.612,17	107.418,26	143.224,34	179.030,43							
			Outros:	-	-	-	-	-							
	Acumulado:		Investimento:	35.806,09	71.612,17	107.418,26	143.224,34	179.030,43							

CORREIA PINTO
Local

sexta-feira, 25 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREACAU/026768-0
ART/RRT: 6972743-3

Edesio A. A. Julio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0