



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL
0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL

DESCRICAÇÃO DO LOTE REFORMA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL

Grau de Sigilo #PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	RESERVA DA ÁREA DA LICITAÇÃO EM GERAL	20.802,28	% Período:	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	373,84	% Período:	100,00%											
1.2	PAREDES E JANELAS	2.474,39	% Período:	100,00%											
1.3	COBERTURA	8.977,74	% Período:	100,00%											
1.4	REVESTIMENTO	300,06	% Período:	100,00%											
1.5	PINTURA	7.248,95	% Período:	100,00%											
1.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.428,30	% Período:	100,00%											
Total:		R\$ 20.802,28													

Período	Repassar: %	Capitalizar: %	Outros: %	Repassar: %	Capitalizar: %	Outros: %
	100,00%	-	-	100,00%	-	-
		20,802,28	-		20,802,28	-
			100,00%			100,00%
					20,802,28	
						20,802,28

CORREIA PINTO
Local
quarta-feira, 17 de Junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EDENIO ALVARO ANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 066.796-0
ART/RRT:

Edesio A. A. Jullio
Engº Civil
CREA - SC 096768-0