



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS | DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS PÚBLICAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE NAS OBRAS	58.108,47	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
		% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
1.1.	(SERVIÇOS DIVERSOS DE ACESSIBILIDAD	58.108,47	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Total: R\$ 58.108,47														
Período:			Repassse: %: 25,00%											
Contrapartida:			14.527,12											
Outros:			14.527,12											
Investimento:			14.527,12											
%			50,00%											
Repassse:			29.054,24											
Contrapartida:			43.581,35											
Outros:			58.108,47											
Investimento:			14.527,12											
Outros:			29.054,24											
Acumulado:			43.581,35											
			58.108,47											

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
Local
Data quinta-feira, 10 de outubro de 2019

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT
Edesio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0