

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS DE EMPREGOS / CONSTRUCAO DO CENTRO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,82%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNA RENATA GERATTI
CREA/CAU: 173030-0
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS DE EMPREGOS / CONSTRUCAO DO CENTRO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNA RENATA GERATTI
CREA/CAU: 173030-0
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS DE EMPREGOS / CONSTRUCAO DO CENTRO DE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

terça-feira, 21 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNA RENATA GERATTI
CREA/CAU: 173030-0
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:

* BRUNA RENATA GERATTI (***.888.069-**)

em 19/07/2022 11:02:41 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (***.918.569-**)

em 19/07/2022 11:04:40 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/8dc23ba6-0b9e-4b1e-a7b4-a002f41cfe65>





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES E	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES EMPREENDEI
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
1.	CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACA	847.670,50	% Período:	4,60%	7,81%	12,24%	21,75%	24,24%	13,50%	15,87%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	12.336,45	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRA ESTRUTURA - SAPATAS E PILARES	26.622,31	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRA ESTRUTURA VIGAS BALDRAMES	35.790,49	% Período:		100,00%										
1.4.	SUPRA ESTRUTURA PILARES E VIGAS DE	56.165,09	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	ESCADA EM CONCRETO ARMADO	5.848,47	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.6.	PAREDES E ABERTURAS	147.751,06	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.7.	COBERTURA	110.424,45	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	REVESTIMENTO	200.483,12	% Período:				50,00%	50,00%							
1.9.	PINTURA	76.500,07	% Período:				30,00%	30,00%	30,00%	40,00%					
1.10.	PAVIMENTAÇÃO	97.194,62	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.11.	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	40.381,77	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICA	36.563,73	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
1.13.	SISTEMA PREVENTIVO	1.608,87	% Período:					100,00%	100,00%						
Total: R\$ 847.670,50				%:	4,60%	7,81%	12,24%	21,75%	24,24%	13,50%	15,87%				
				Repasso:	32.171,85	54.677,73	85.645,11	152.244,28	169.650,83	94.527,23	111.082,97				
				Contrapartida:	6.786,91	11.534,69	18.067,51	32.117,13	35.789,17	19.941,26	23.433,83				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	38.958,76	66.212,42	103.712,62	184.361,41	205.440,01	114.468,48	134.516,80				
				%:	4,60%	12,41%	24,64%	46,39%	70,63%	84,13%	100,00%				
				Repasso:	32.171,85	86.849,58	172.494,69	324.738,97	494.389,80	588.917,03	700.000,00				
				Contrapartida:	6.786,91	18.321,60	36.389,11	68.506,24	104.295,41	124.236,67	147.670,50				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	38.958,76	105.171,18	208.883,80	393.245,21	598.685,22	713.153,70	847.670,50				

CORREIA PINTO

Local

terça-feira, 21 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNA RENATA GERATTI

CREA/CAU: 173030-0

ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:

* BRUNA RENATA GERATTI (***.888.069-**)

em 19/07/2022 11:02:41 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (***.918.569-**)

em 19/07/2022 11:04:40 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/49e6a1ce-01e6-4f7e-8805-a02f999bc754>





QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS DE EMPREGOS				RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 700.000,00	CONTRAPARTIDA 147.670,50	INVESTIMENTO 847.670,50

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			CONSTRUCAO DO CENTRO DE INCUBACAO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS DE EMPREGOS				LOTE 1	700.000,00	147.670,50	-	847.670,50
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								700.000,00 (82,58%)	147.670,50 (17,42%)	- (0,00%)	847.670,50 (100,00%)

Observações:

CORREIA PINTO

Local

terça-feira, 21 de junho de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO

Assinado eletronicamente por:

* BRUNA RENATA GERATTI (***.888.069-**))

em 19/07/2022 11:02:40 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (***.918.569-**))

em 19/07/2022 11:04:39 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/04b92cc1-909c-494e-bdb9-a6f4013c729f>

