CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-0

Agente Promotor / Proponente: Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento: Fechamento das paredes da quadra coberta EBM Luiz Claúdio Madruga

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	50,00	50,00	50,00	100,00																				
2	50,00	50,00	50,00	100,00																				
3	50,00	50,00	50,00	100,00																				
4	50,00	50,00	50,00	100,00																				
TOT. (%)	50,00	50,00	50,00	100,00																				
Recurso	60.000,00		60.000,00																					
C. Fin.	3.906,23		3.906,23																					
C. Fís.																								
Outras F.																								
TOT. (R$)	63.906,23		63.906,23																					

Edesio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA / SC 026768-0

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

27-set-18
Data

V.110324