# CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-0

Agente Promotor / Proponente: Pref. Municipal de Correia Pinto

Empreendimento: Construção da segunda Etapa da Cancha de Arremates

| Item | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Mês 09 | | Mês 10 | | Mês 11 | | Mês 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |
| 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (%) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Recurso | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Fís. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outras F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOT. (R$) | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Edésio A. A. Júlio
Engº Civil
CREA-SC 026768-0

23-mai-18

V.110324