CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
868275	32641/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRE	RUA LINDOLFO SENEM	Pavimentação no perimetro Urbano de Correia Pinto

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
1	RUA LINDOLFO SENEM	294.977,35	% Período:	18,95%	58,42%	22,64%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.588,20	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	54.299,40	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	172.312,85	% Período:		100,00%										
1.4.	PASSEIOS	59.356,51	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	7.420,39	% Período:			100,00%									
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
[redacted]			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												

Total: R$ 294.977,35

Período:												
%:	18,95%	58,42%	22,64%									
Repasse:	42.223,41	130.183,39	50.450,34									
Contrapartida:	13.664,19	42.129,46	16.326,56									
Outros:	-	-	-									
Investimento:	**55.887,60**	**172.312,85**	**66.776,90**									
%:	18,95%	77,36%	100,00%									
Repasse:	42.223,41	172.406,80	222.857,14									

PMv3.0.4

192.168.000.253