CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRE	REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS, REFO	REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIVEIRA RAMOS, REFORMA E.M.M LI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/20	2 07/20	3 08/20	4 09/20	5 10/20	6 11/20	7 12/20	8 01/21	9 02/21	10 03/21	11 04/21	12 05/21
1.	REFORMA DA G.E.M.MARCOLINA DE OLIV	9.464,10	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	279,69	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	REVESTIMENTO	145,23	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	309,18	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	COBERTURA	7.085,00	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	PINTURA	1.645,00	% Período:	100,00%											
				100,00%											
2.	SOMENTE MÃO DE OBRA NA REFORMA D	6.867,72	% Período:	100,00%											
2.1.	PINTURA E REBOCO	6.867,72	% Período:	100,00%											
				100,00%											
3.	SOMENTE MÃO DE OBRA NA REFORMA D	6.069,13	% Período:	100,00%											
3.1.	(digite a descrição aqui)	6.069,13	% Período:	100,00%											
				100,00%											

Total: R$ 22.400,95

Período:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	22.400,95											
	Outros:	-											
	Investimento:	**22.400,95**											
Acumulado:	%:	100,00%											
	Repasse:	-											
	Contrapartida:	22.400,95											
	Outros:	-											
	Investimento:	**22.400,95**											

CORREIA PINTO
Local

quarta-feira, 17 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT:

Júlio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0