BADESC DESENVOLVIMENTO PARA TODOS		**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	**A 3**
GEROM	**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**		
BADESC CIDADES	**PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**	**LOCALIZAÇÃO: RUA BRASIL - TRECHO 2 - CORREIA PINTO - SC**	
MUNICÍPIO: CORREIA PINTO - SC		**CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA**	**FOLHA:** **01**
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO			**DATA:** OUTUBRO/2011

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS) Mês 01 R$	Mês 01 %	Mês 02 R$	Mês 02 %	Mês 03 R$	Mês 03 %	Mês 04 R$	Mês 04 %	Mês 05 R$	Mês 05 %	Mês 06 R$	Mês 06 %	TOTAL R$	TOTAL %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	550,00	100											550,00	100,00
2.0	DRENAGEM	23.555,73	50	23.555,73	50,00									47.111,46	100,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO					47.444,26	30,00	55.351,64	35,00	55.351,64	35			158.147,54	100,00
4.0	SINALIZAÇÃO											4.764,00	100	4.764,00	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		24.105,73	11,45	23.555,73	11,19	47.444,26	22,53	55.351,64	26,29	55.351,64	26,29	4.764,00	2,26	210.573,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		24.105,73	11,45	47.661,46	22,63	95.105,72	45,17	150.457,36	71,45	205.809,00	97,74	210.573,00	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 24/02/12	NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: VALDEMIRO AVI FILHO CREA/SC 43977-5	ASSINATURA:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007

Home Page: http://www.badesc.gov.br - http://www.sc.gov.br - E-mail: badesc@badesc.gov.br