
Data: 12/01/2015

Endereço: Avenida Tancredo Neves  - Correia Pinto SC. 

Percentual de 

entrega e  

conclusão %

Percentual 

de 

Pagamento 

R$

Percentual de 

entrega e  

conclusão % 

Percentual 

de Pagamento 

Entrega dos materiais 200,00 100 200,00 0 0,00

Abertura e Fechamento de vala 

0,40x0,60 terreno arenoso
635,00 50 317,50 50 317,50

Abert. cava terreno arenoso/brejo 20,00 50 10,00 50 10,00

Aterramento simples 1º haste 22,00 0 0,00 100 22,00

Lançamento cabo subterraneo                                                                             1.905,00 0 0,00 100 1905,00

Construção de caixa de concreto c/ 

forn. mat, de 0,30x0,30x0,40 c/ tampa              
540,00 0 0,00 100 540,00

Construção de caixa de concreto c/ 

forn. mat, de 0,65x0,41x0,70 m esp. 

0,10 m c/ tampa              

6,00 0 0,00 100 6,00

Instalação chave magn. ilum pública 3,00 0 0,00 100 3,00

Instalação de prumada externa ao poste                                                              3,00 0 0,00 100 3,00

Transposte de poste > 10m 20,00 0 0,00 100 20,00

Transposte de materiais 20,00 0 0,00 100 20,00

Instalação poste >10m 20,00 0 0,00 100 20,00

Montagem eletromec. de uma luminária 

de  02 pétalas em poste de 10 m 

(completa)

19,00 0 0,00 100 19,00

527,50    2.885,50   

CRONOGRAMA FISICO ECONÔMICO

T o t a l Parcial R$-

T o t a l Geral R$- 3.413,00                                                                     

Cliente: Prefeitura Municipal de Correia Pinto

DESCRIÇÃO
Valor Item 

R$

 1º Etapa 15 dias após 

assinatura contrato 

 2º Etapa 30 dias após 

assinatura contrato 
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