

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Empreendimento

Construção da quadra Coberta com vestiário, Muro, Piso cerâmica e dran

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	
1	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
2	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
3	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
4	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
5									40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
6									40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
7									40,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00											
8									30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00											
9									30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00											
10									30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00											
11									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
12									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
13									100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
TOT. (%)	14,64	14,64	14,64	29,28	14,64	43,92	26,91	70,83	10,18	81,01	18,99	100,00													
Recurso	86.069,07	86.069,07	86.069,08	86.069,08	86.069,08	86.069,08	158.195,28	158.195,28	59.860,48	111.663,45	111.663,45	111.663,45													
C. Fin.																									
C. Fis.																									
Outras F.																									
TOT. (R\$)	86.069,07	86.069,07	86.069,08	86.069,08	86.069,08	86.069,08	158.195,28	158.195,28	59.860,48	111.663,45	111.663,45	111.663,45													

Edesio A. A. Júlio
ENGRº CIVIL

CREA - SC 026768-0

Responsável técnico

Responsável técnico

14-set-17
Data

pelos itens:

pelos itens:

V.110324