



CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROponente Tomador 0 | APELLIDO EMPREENDIMENTO 0 | DESCRIÇÃO DO LOTE 0
0 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO | RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA HERMINIO ATAIDE FURTADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	HERMINIO TAIDE FURTADO	226.110,81	% Período:	100,00%											
1.1	(SERVIÇOS INICIAIS)	1.555,71	% Período:	100,00%											
1.2	(DRENAGEM)	45.579,10	% Período:	100,00%											
1.3	(PAVIMENTAÇÃO)	178.976,00	% Período:	100,00%											
2			% Período:												
3			% Período:												
Total:		R\$ 226.110,81	%:	100,00%											
Período:		Repassa:	%:	150.000,00											
		Contapartida:	%:	76.110,81											
		Outros:	%:	-											
		Investimento:	%:	226.110,81											
Acumulado:		Repassa:	%:	150.000,00											
		Contapartida:	%:	76.110,81											
		Outros:	%:	-											
		Investimento:	%:	226.110,81											

CORREIA PINTO

Responsável Técnico

Local
Data
quarta-feira, 18 de março de 2020

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO
CREA/CAU: 026768-0
RUBRICA: 892243-3

Edésio A. Alves Júlio
Engº Civil
CREA - SC 026768-0