

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA		CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CORREIA PINTO																					
Preço base: JUL/2019 - SINAPI - DESONERADO JAN/18 - DEINFRA		DATA: 18/11/2021																					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
	TOTAL	R\$ 899.217,94	R\$ 68.546,08	8%	R\$ 117.144,21	13%	R\$ 174.671,68	19%	R\$ 149.971,82	17%	R\$ 134.223,25	15%	R\$ 65.853,28	7%	R\$ 69.083,23	8%	R\$ 41.544,72	5%	R\$ 26.861,58	3%	R\$ 51.318,08	6%	
	1 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.380,62	R\$ 20.380,62	100%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 7.468,42	R\$ 3.734,21	50%	R\$ 3.734,21	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	3 INFRAESTRUTURA	R\$ 177.725,00	R\$ 44.431,25	25%	R\$ 44.431,25	25%	R\$ 88.862,50	50%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	4 SUPERESTRUTURA	R\$ 140.680,13	R\$ -		R\$ 35.170,03	25%	R\$ 35.170,03	25%	R\$ 35.170,03	25%	R\$ 35.170,03	25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	5 PAREDES OU ELEMENTOS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 202.556,59	R\$ -		R\$ -		R\$ 50.639,15	25%	R\$ 101.278,30	50%	R\$ 50.639,15	25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	6 ESQUADRIAS	R\$ 83.304,66	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 41.652,33	50%	R\$ 20.826,17	25%	R\$ 20.826,17	25%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	7 SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 89.450,53	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.362,63	25%	R\$ 22.362,63	25%	R\$ 22.362,63	25%	R\$ 22.362,63	25%	
	8 PAVIMENTAÇÃO	R\$ 67.617,44	R\$ -		R\$ 33.808,72	50%	R\$ -		R\$ 13.523,49	20%	R\$ 6.761,74	10%	R\$ 6.761,74	10%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		
	9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 61.046,48	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.523,24	50%	R\$ 15.261,62	25%	R\$ 15.261,62	25%	R\$ -		R\$ -		
	10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA / SANITÁRIA	R\$ 15.484,27	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.742,14	50%	R\$ 3.871,07	25%	R\$ 3.871,07	25%	R\$ -		R\$ -		
	11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 197,60	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 49,40	25%	R\$ 49,40	25%	R\$ 98,80	50%	
	12 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- EXTINTORES	R\$ 8.899,10	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 4.449,55	50%	R\$ 4.449,55	50%	
	13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.939,97	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 13.939,97	100%	
	14 SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.467,13	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.467,13	100%	