

			<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>											<b>A 3</b>	
BADESC CIDADES		PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL										LOCALIZAÇÃO: RUA BRASIL TRECHO 03 - CORREIA PINTO - SC			
MUNICÍPIO: CORREIA PINTO - SC			CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA											FOLHA:	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO														<b>01</b>	
			PERÍODO (MÊS)											DATA: OUTUBRO/2011	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	550,00	100											550,00	100,00
2.0	DRENAGEM	7.262,71	50	7.262,71	50,00									14.525,42	100,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO					13.777,89	30,00	16.074,21	35,00	16.074,21	35			45.926,31	100,00
4.0	SINALIZAÇÃO											2.442,00	100	2.442,00	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		7.812,71	12,31	7.262,71	11,45	13.777,89	21,72	16.074,21	25,34	16.074,21	25,34	2.442,00	3,85	63.443,73	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		7.812,71	12,31	15.075,42	23,76	28.853,31	45,48	44.927,52	70,81	61.001,73	96,15	63.443,73	100,00		
DATA DO ORÇAMENTO: 24/02/12			NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: VALDEMIRO AVI FILHO CREA/SC 43977-5									ASSINATURA:			

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0-48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007

Home Page: <http://www.badesc.gov.br> - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: [badesc@badesc.gov.br](mailto:badesc@badesc.gov.br)