



### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**A 3**

GEROM GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

BADESC CIDADES PROGRAMA OPERACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

LOCALIZAÇÃO: RUA SANTA HELENA - CORREIA PINTO - SC

MUNICÍPIO: CORREIA PINTO - SC

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA

FOLHA:

**01**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO

DATA:  
OUTUBRO/2011

#### PERÍODO (MÊS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	550,00	100											550,00	100,00
2.0	DRENAGEM	12.469,45	50	12.469,45	50,00									24.938,90	100,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO					27.556,22	30,00	32.148,92	35,00	32.148,92	35			91.854,06	100,00
4.0	SINALIZAÇÃO											3.588,00	100	3.588,00	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
<b>TOTAL NO MÊS (SIMPLES)</b>		13.019,45	10,77	12.469,45	10,31	27.556,22	22,79	32.148,92	26,58	32.148,92	26,58	3.588,00	2,97	120.930,96	100,00
<b>TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)</b>		13.019,45	10,77	25.488,90	21,08	53.045,12	43,86	85.194,04	70,45	117.342,96	97,03	120.930,96	100,00		

DATA DO ORÇAMENTO: 24/02/12

NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: VALDEMIRO AVI FILHO CREA/SC 43977-5

ASSINATURA:

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0-48) 3216-5028 3216-5032 - Fax: 3216-5007

[Home Page: http://www.badesc.gov.br](http://www.badesc.gov.br) - <http://www.sc.gov.br> - E-mail: [badesc@badesc.gov.br](mailto:badesc@badesc.gov.br)