



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Revitalização da Praça Domingos Alves Rodrigues

Localização: Av. Tancredo Neves c/ Rua Getulio Vargas - Correia Pinto SC

Proponente: Prefeitura Municipal de Correia Pinto

Área Total: 1.495,68m²

ITEM	Descrição dos Serviços	Valor Serviço R\$	Peso %	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				% Sp	% Ac	% Sp	% Ac	% Sp	% AC	%Sp	% AC
1.0	Serviços Preliminares	19.687,36	6,79	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.0	Espelho d'Água/Cascata/Jardim Vertical	32.217,93	11,11	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.0	Instal. Hidráulica Espelho d'Água/Cascata	3.657,29	1,26	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.0	Instal. Sanitária Espelho d'Água	1.312,34	0,45	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5.0	Muretas de Proteção	14.702,47	5,07			100,00	100,00		100,00		100,00
6.0	Pedestal	3.469,56	1,20			100,00	100,00		100,00		100,00
7.0	Pergolado de Concreto e Madeira	7.290,96	2,51			100,00	100,00		100,00		100,00
8.0	Pergolados de Madeira	13.775,79	4,75			100,00	100,00		100,00		100,00
9.0	Cerca de Toras de Eucalipto	1.710,08	0,59			100,00	100,00		100,00		100,00
10.0	Pedras Decorativas	293,55	0,10							100,00	100,00
11.0	Playground	18.913,75	6,52							100,00	100,00
12.0	Equipamentos	10.691,25	3,69							100,00	100,00
13.0	Instalação Elétrica	42.157,50	14,54	18,73	18,73	18,73	37,46	18,76	56,22	43,78	100,00
14.0	Rampa e Escada de Acesso P. Policial	1.022,25	0,35					100,00	100,00		100,00
15.0	Pisos	89.970,89	31,03					50,00	50,00	50,00	100,00
16.0	Pintura Geral	10.154,58	3,50							100,00	100,00
17.0	Paisagismo	11.619,59	4,01							100,00	100,00
18.0	Limpeza Geral	7.328,83	2,53							100,00	100,00
			100,00	22,34		16,84		18,59		42,23	
	TOTAL GERAL R\$	289.975,97		64.771,02		48.844,96		53.916,44		122.443,55	

Correia Pinto, 05 de maio de 2016

Vanio Forster
 Prefeito Municipal

Elisiane Grudtner
 Resp. Técnico - CAU A17356-8