



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO


Estado de Santa Catarina

OBRA: Construção

REFORMA QUADRA DE ESPORTES EBM JOSÉ DO PATROCÍNIO

ITENS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA GLOBAL - 90 dias		
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2	PAVIMENTAÇÃO			
3	PINTURA			
4	ESQUADRIAS			
5	COBERTURA			
6	INSTALAÇÃO ELETRICA			
7	PREVENÇÃO E COMBATE DE INCENDIO			
8	SERVIÇOS FINAIS			

Eng° Fiscal


Sivini dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 048789-6