



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> Transferencia Especial Br	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA CEARA	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA CEARA
-------------------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA CEARA	152.124,27	% Período:	18,80%	39,71%	41,50%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.045,60	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	27.547,40	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO ASF/	120.814,35	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	SINALIZACAO	2.716,92	% Período:			100,00%									
2.	-	-	% Período:	100,00%											
3.	-	-	% Período:	100,00%											
4.	-	-	% Período:		50,00%	50,00%									
<b>Total: R\$ 152.124,27</b>															
				%:	18,80%	39,71%	41,50%								
				Repasso:	28.193,73	59.563,64	62.242,63								
				Contrapartida:	399,27	843,53	881,47								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>28.593,00</b>	<b>60.407,18</b>	<b>63.124,09</b>								
				%:	18,80%	58,50%	100,00%								
				Repasso:	28.193,73	87.757,37	150.000,00								
				Contrapartida:	399,27	1.242,80	2.124,27								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>28.593,00</b>	<b>89.000,18</b>	<b>152.124,27</b>								

CORREIA PINTO

Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: **EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO**

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT:

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (\*\*.918.569-\*\*)

em 25/11/2022 11:46:45 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/bb6073d2-406b-4715-ba59-db794f508f4e>



<b>Nº OPERAÇÃO</b> Transferencia Especial	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
----------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEARA / PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

<b>BDI 1</b>
--------------

<b>TIPO DE OBRA</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,38%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,55%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observações:
--------------

CORREIA PINTO  
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
**CREA/CAU:** 026768-0  
**ART/RRT:** 0

Nº OPERAÇÃO Transferencia Especial	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
---------------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------------

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEARA / PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

### BDI 2

#### TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>0,00%</b>

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO  
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
CREA/CAU: 026768-0  
ART/RRT: 0

<b>Nº OPERAÇÃO</b> Transferencia Especial	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
----------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEARA / PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA CEARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

**BDI 3**

<b>TIPO DE OBRA</b> (SELECIONAR)
-------------------------------------

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>0,00%</b>

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO  
Localsexta-feira, 25 de novembro de 2022  
Data

Responsável Técnico  
**Nome:** EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO  
**CREA/CAU:** 026768-0  
**ART/RRT:** 0

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (\*\*.918.569-\*\*)

em 25/11/2022 11:46:46 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/de2822a0-82c4-4676-88c5-a1ca45f1264a>





## QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO Transferência Especial	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA CEARA			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 150.000,00	CONTRAPARTIDA 2.124,27	INVESTIMENTO 152.124,27

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			PAVIMENTAÇOM ASFALTICA RUA CEARA				LOTE 1	150.000,00	2.124,27	-	152.124,27
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
<b>TOTAL</b>								<b>150.000,00</b> ( 98,60% )	<b>2.124,27</b> ( 1,40% )	- ( 0,00% )	<b>152.124,27</b> ( 100,00% )

Observações:

CORREIA PINTO  
Local

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (\*\*.918.569-\*\*)

em 25/11/2022 11:46:43 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/ff9c3f6d-0e9b-4adb-bd75-b99b6a4b9076>





RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO		<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>VALORES CONTRATADOS (R\$):</b>			<b>RECURSO</b> (SELECIONAR)
<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS		<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORREIA PINTO		<b>REPASSE</b> 200.000,00	<b>CONTRAPARTIDA</b> 89.406,33	<b>INVESTIMENTO</b> 289.406,33	<b>Nº RRE</b> 2

<b>Situação do TC/CR:</b> Atrasada	<b>Percentual previsto em:</b> nov-22 100,00%	<b>Saldo a Reprogramar</b>	<b>Repasse (R\$)</b> -	<b>Contrapartida (R\$)</b> 3.010,50
---------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA VENEZUELA E SEBASTIÃO BASTOS	0	0		TP 008/2022	2	127.829,00	654,84	103.033,78	103.688,62	81,12%	
2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA SEBASTIÃO BASTOS	0	0		TP 008/2022	2	158.566,83	594,66	134.570,52	135.165,18	85,24%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 0,44% )	( 82,96% )	( 83,40% )	<b>83,40%</b>
							Repasse	200.000,00	872,57	165.927,21	166.799,78	
							Contrapartida	86.395,83	376,93	71.677,09	72.054,02	
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>286.395,82</b>	<b>1.249,50</b>	<b>237.604,30</b>	<b>238.853,80</b>	

Acumulado Anterior: 0,44%

Observações:

CORREIA PINTO

Local

Representante Tomador

Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO

Responsável Social

Nome:

Cargo:

sexta-feira, 25 de novembro de 2022

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: EDÉSIO ALEXANDRE ALVES JÚLIO

Profissão: ENG. CIVIL

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: 0

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Assinado eletronicamente por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2d900306-dad5-4a49-bc3f-4dbabc2c5000

Assinado eletronicamente por:

\* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (\*\*.918.569-\*\*)

em 25/11/2022 11:46:42 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2d900306-dad5-4a49-bc3f-4dbabc2c5085>

