

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 912453/2021	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	<b>APelido EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES
-------------------------	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES</b>	<b>261.410,68</b>	% Período:	25,14%	33,80%	41,06%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,99	% Período:	25,14%	33,80%	41,06%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.824,80	% Período:	100,00%											
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	2.404,74	% Período:	100,00%											
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.090,87	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	32.982,95	% Período:	100,00%											
1.6.	PASSEIOS	43.301,18	% Período:	58,69%	41,31%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	164.315,73	% Período:		42,88%	57,12%									
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.483,42	% Período:			100,00%									

<b>Total: R\$ 261.410,68</b>		%:	25,14%	33,80%	41,06%										
Período:	Repasse:	62.550,31	84.085,57	102.172,65											
	Contrapartida:	3.168,17	4.258,94	5.175,04											
	Outros:	-	-	-											
	<b>Investimento:</b>	<b>65.718,49</b>	<b>88.344,50</b>	<b>107.347,69</b>											
Acumulado:	%:	25,14%	58,94%	100,00%											
	Repasse:	62.550,31	146.635,88	248.808,53											
	Contrapartida:	3.168,17	7.427,11	12.602,15											
	<b>Investimento:</b>	<b>65.718,49</b>	<b>154.062,99</b>	<b>261.410,68</b>											

CORREIA PINTO(SC)  
Local

quinta-feira, 7 de abril de 2022  
Data

**INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906**  
Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906  
Dados: 2022.04.08 12:11:06 -03'00'  
Responsável Técnico  
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
CREA/CAU: 13.4548-3  
ART/RRT:

**EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS:7720534093**  
Assinado de forma digital por EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS:77205340934  
Dados: 2022.04.19 22:25:56 -03'00'  
4

Assinado eletronicamente por:

- \* INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO (6834160906)  
em 08/04/2022 12:11:06 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
- \* EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS (77205340934)  
em 19/04/2022 22:25:56 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/bb3aa440-0a86-40a2-a2d1-e31b410270f0>



<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 912453/2021	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
-------------------------	---------------------------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES / PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES
---

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

<b>BDI 1</b>
--------------

<b>TIPO DE OBRA</b> Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>23,32%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

**CORREIA PINTO(SC)**  
Local

quinta-feira, 7 de abril de 2022  
Data

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906  
Assinado de forma digital por INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906  
Dados: 2022.04.08 12:09:27 -03'00'

EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS:77205340934  
Assinado de forma digital por EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS:77205340934  
Dados: 2022.04.19 22:24:06 -03'00'

Responsável Técnico  
Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO  
CREA/CAU: 13.4548-3  
ART/RRT: 0

Assinado eletronicamente por:

- \* INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO (6834160906)  
em 08/04/2022 12:09:27 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
- \* EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS (77205340934)  
em 19/04/2022 22:24:06 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/54d49540-b5f9-4009-9302-fd467cf3c39d>



# CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 912453/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO(SC)	VALORES CONTRATADOS (R\$):			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES				RECURSO OGU	REPASSE 248.808,53	CONTRAPARTIDA 12.602,15	INVESTIMENTO 261.410,68

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS GOMES	Em Análise	938,96	m²	LOTE 1	248.808,53	12.602,15	-	261.410,68
<b>TOTAL</b>								<b>248.808,53</b> ( 95,18% )	<b>12.602,15</b> ( 4,82% )	- ( 0,00% )	<b>261.410,68</b> ( 100,00% )

Observações:

CORREIA PINTO(SC)

Local

quinta-feira, 7 de abril de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO

INDIAMARA DE  
OLIVEIRA

RIBEIRO:06834160906

Assinado de forma digital por  
INDIAMARA DE OLIVEIRA

RIBEIRO:06834160906

Dados: 2022.04.08 12:17:18  
-03'00'

EDILSON GERMINIANI  
DOS

SANTOS:77205340934

Assinado de forma digital por

EDILSON GERMINIANI DOS

SANTOS:77205340934

Dados: 2022.04.19 22:20:11  
-03'00'

Assinado eletronicamente por:

- \* INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO (6834160906)  
em 08/04/2022 12:17:18 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
- \* EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS (77205340934)  
em 19/04/2022 22:20:11 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/119191e6-09fe-4081-8a36-14c4f3449248>





1. Responsável Técnico

**EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO**

Título Profissional: Engenheiro Civil  
Engenheiro de Segurança do Trabalho

RNP: 2500705781  
Registro: 026768-0-SC

Empresa Contratada:

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
Endereço: DUQUE DE CAXIAS  
Complemento:  
Cidade: CORREIA PINTO  
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 5.000,00  
Contrato: Celebrado em:

Honorários:  
Vinculado à ART:

Ação Institucional:  
Tipo de Contratante:

Bairro: CENTRO  
UF: SC

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45  
Nº: 0

CEP: 88535-000

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO  
Endereço: CARLOS GOMES  
Complemento:  
Cidade: CORREIA PINTO  
Data de Início: 25/04/2022  
Finalidade:

Data de Término: 25/04/2024

Coordenadas Geográficas:

Bairro: CENTRO  
UF: SC

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45  
Nº: 0

CEP: 88535-000

Código:

4. Atividade Técnica

Fiscalização

**Terraplenagem**

Dimensão do Trabalho: 1.312,62 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

**Serviço topografico Planialtimétrico**

Dimensão do Trabalho: 1.312,62 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

**Escavação em Terra**

Dimensão do Trabalho: 301,00 Metro(s) Cúbico(s)

Fiscalização

**Pavimentação Asfáltica**

Dimensão do Trabalho: 1.312,62 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

**Imprimação**

Dimensão do Trabalho: 1.312,62 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

**Pintura de ligação**

Dimensão do Trabalho: 1.312,62 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

**Rede de Águas Pluviais**

Dimensão do Trabalho: 125,00 Metro(s)

Fiscalização

**Caixa coletora**

Dimensão do Trabalho: 10,00 Unidade(s)

Fiscalização

**Meio Fio**

Dimensão do Trabalho: 342,00 Metro(s)

Fiscalização

**Calçada de Paver**

Dimensão do Trabalho: 400,00 Metro(s)

Fiscalização

**Piso Tátil**

Dimensão do Trabalho: 56,00 Metro(s) Quadrado(s)

Fiscalização

**Sinalização Viária Horizontal**

Dimensão do Trabalho: 1.312,62 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Fiscalização da pavimentação da Rua Carlos Gomes.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AEA - 4

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.  
Situação do pagamento da taxa da ART em 25/04/2022: TAXA DA ART A PAGAR  
Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 05/05/2022 | Registrada em: 25/04/2022  
Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002204000280557  
. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).  
. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.  
. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

EDESIO ALEXANDRE ALVES  
JULIO:51391856953

Assinado de forma digital por EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO:51391856953  
Dados: 2022.04.25 14:56:42 -03'00'

LAGES - SC, 25 de Abril de 2022

EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

513.918.569-53

BRUNA RENATA GERATTI:05488806970

Assinado de forma digital por BRUNA RENATA GERATTI:05488806970  
Dados: 2022.04.25 15:03:07 -03'00'

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO

75.438.655/0001-45



Assinado eletronicamente por:

- \* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)  
em 25/04/2022 14:56:42 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
- \* BRUNA RENATA GERATTI (5488806970)  
em 25/04/2022 15:03:07 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/79dc3080-9135-417c-af3b-488ab6c7cbed>





**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

**CREA-SC****ART OBRA OU SERVIÇO**

25 2022 8231161-2

**Inicial Individual****1. Responsável Técnico****INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO**Título Profissional: Engenheira Civil  
Engenheira de Segurança do TrabalhoRNP: 2514293227  
Registro: 134548-3-SC

Empresa Contratada: ASSOC MUNICIPIOS DA REGIAO SERRANA - AMURES

Registro: C05613-7-SC

**2. Dados do Contrato**Contratante: Associação dos Municípios da Região Serrana  
Endereço: RUA OTACILIO VIEIRA DA COSTACPF/CNPJ: 83.227.777/0001-10  
Nº: 112

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: LAGES

UF: SC

CEP: 88501-050

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 6.070,00

Honorários:

Ação Institucional:

Contrato: Celebrado em:

Vinculado à ART:

Tipo de Contratante:

**3. Dados Obra/Serviço**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Correia Pinto

CPF/CNPJ: 75.438.655/0001-45

Endereço: Rua Carlos Gomes

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: CORREIA PINTO

UF: SC

CEP: 88535-000

Data de Início: 08/04/2022

Data de Término: 08/04/2023

Coordenadas Geográficas:

Código:

Finalidade:

**4. Atividade Técnica**

Projeto	Orçamento	Dimensão do Trabalho:	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Terraplenagem</b>		1.312,62	
<b>Serviço topografico Planialtimétrico</b>		1.312,62	
<b>Escavação em Terra</b>		301,00	Metro(s) Cúbico(s)
<b>Pavimentação Asfáltica</b>		1.312,62	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Imprimação</b>		1.312,62	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Pintura de ligação</b>		1.312,62	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Rede de Águas Pluviais</b>		125,00	Metro(s)
<b>Caixa coletora</b>		10,00	Unidade(s)
<b>Meio Fio</b>		342,00	Metro(s)
<b>Calçada de Paver</b>		400,00	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Piso Tatil</b>		56,00	Metro(s) Quadrado(s)
<b>Sinalização Viária Horizontal</b>		1.312,62	Metro(s) Quadrado(s)

**5. Observações**

Projeto e orçamento da Rua Carlos Gomes em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), drenagem pluvial, passeios públicos e sinalização no Município de Correia Pinto- SC.

**6. Declarações**

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

**7. Entidade de Classe**

AEA - 4

**8. Informações**

- . A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
- Situação do pagamento da taxa da ART em 08/04/2022: TAXA DA ART A PAGAR
- Valor ART: R\$ 88,78 | Data Vencimento: 18/04/2022 | Registrada em: 08/04/2022
- Valor Pago: | Data Pagamento: | Nosso Número: 14002204000259373
- . A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-sc.org.br/art](http://www.crea-sc.org.br/art).
- . A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- . Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

**9. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

**INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906**LAGES - SC, 08 de Abril de 2022  
Assinado de forma digital por INDIAMARA OLIVEIRA RIBEIRO:06834160906  
Dados: 2022.04.08 16:14:41 -03'00'

INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

068.341.609-06

**WALTER MANFROI:40083152920**Assinado de forma digital por WALTER MANFROI:40083152920  
Dados: 2022.04.13 16:01:31 -03'00'

Contratante: Associação dos Municípios da Região Serrana

83.227.777/0001-10

Assinado eletronicamente por:

- \* INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO (6834160906)  
em 08/04/2022 16:14:41 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
- \* WALTER MANFROI (40083152920)  
em 13/04/2022 16:01:31 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.
- \* BRUNA RENATA GERATTI (5488806970)  
em 25/04/2022 15:04:37 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO (51391856953)  
em 25/04/2022 15:11:08 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://correiapinto-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/22ac2488-43ac-47ae-b61a-29088af074a1>

