

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSTANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VERDE	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLETISMO ESTAGIO VERDE

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PISTA ATLET	200.160,21	% Período:	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	776,92	% Período:	49,37%	50,63%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	196.089,17	% Período:	100,00%	100,00%										
1.3.	PINTURA	3.294,12	% Período:	50,00%	50,00%										
			% Período:	100,00%	100,00%										
Total:	R\$ 200.160,21		%:	49,37%	50,63%										
	Período:		Repasso:	98.742,40	101.257,60										
			Contrapartida:	79,10	81,11										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	98.821,50	101.338,71										
			%:	49,37%	100,00%										
	Acumulado:		Repasso:	98.742,40	200.000,00										
			Contrapartida:	79,10	160,21										
			Outros:	-	-										
			Investimento:	98.821,50	200.160,21										

CORREIA PINTO(SC)

Local

quarta-feira, 10 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT: