

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	(SELECIONAR)
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
Município/UF:	CORREIA PINTO
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	1.015.512,76
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO
Regime previdenciário previsto para a obra:	DESONERADO
Data base do Orçamento:	03-2024

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU:	026768-0
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	05/08/2024

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS
Cargo:	PREFEITO

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	05/08/2024

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,61%
BDI COM desoneração	BDI DES	30,02%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

quinta-feira, 20 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

quinta-feira, 20 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO
------------------	----------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CORREIA PINTO
Local

quinta-feira, 20 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO			RECURSO (SELECIONAR)	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 1.015.512,76	INVESTIMENTO 1.015.512,76

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO SEM APLICACAO E SEM TRANSPORTE				LOTE 1	-	371.355,00	-	371.355,00
2.			REPERFILAGEM EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) APLICADO NAS RUAS MATERIAL E MAO DE OBRA				LOTE 1	-	644.157,76	-	644.157,76
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								- (0,00%)	1.015.512,76 (100,00%)	- (0,00%)	1.015.512,76 (100,00%)

Observações:

CORREIA PINTO

Local

segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Data

Representante Tomador

Nome: EDILSON GERMINIANI DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APelido Empreendimento OPERAÇÃO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERAÇÃO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
------------------	----------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	OPERAÇÃO TAPA BURACO COM PAVIMENTO	371.355,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
1.1.	AQUISIÇÃO DA MASSA ASFALTICA SEM AF	371.355,00	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
2.	REPERFILAGEM EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	644.157,76	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
2.1.	REPERFILAGEM EM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	644.157,76	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%						
Total: R\$ 1.015.512,76				%:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	203.102,55	203.102,55	203.102,56	203.102,55	101.551,27	101.551,28					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	203.102,55	203.102,55	203.102,56	203.102,55	101.551,27	101.551,28					
				%:	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	90,00%	100,00%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	203.102,55	406.205,10	609.307,66	812.410,21	913.961,48	1.015.512,76					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	203.102,55	406.205,10	609.307,66	812.410,21	913.961,48	1.015.512,76					

CORREIA PINTO

Local

segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO

CREA/CAU: 026768-0

ART/RRT:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORREIA PINTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO	MUNICÍPIO / UF CORREIA PINTO	BDI 1 30,02%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OPERACAO TAPA BURACO E REPERFILAGEM COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO									1.015.512,76	
1.			OPERACAO TAPA BURACO COM PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO SEM APLICACAO E SEM TRANSPORTE					-	371.355,00	
1.1.			AQUISICAO DA MASSA ASFALTICA SEM APLICACAO NOS BURACOS					-	371.355,00	
1.1.1.	SINAPI	96402	EXECUCAO DA PINTURA DE LIGACAO	M2	4.000,00	2,65	BDI 1	3,45	13.800,00	RA
1.1.2.	SINAPI-I	1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	500,00	550,00	BDI 1	715,11	357.555,00	RA
2.			REPERFILAGEM EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) APLICADO NAS RUAS MATERIAL E MAO DE OBRA					-	644.157,76	
2.1.			REPERFILAGEM EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (CBUQ) APLICADO NAS RUAS MATERIAL E MAO DE OBRA					-	644.157,76	
2.1.1.	SICRO		LIMPEZA GERAL DA RUA A SER REPERFILADA	M2	7.600,00	0,40	BDI 1	0,52	3.952,00	RA
2.1.2.	SINAPI	96402	EXECUCAO DA PINTURA DE LIGACAO	M2	7.600,00	2,90	BDI 1	3,77	28.652,00	RA
2.1.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	304,00	1.524,14	BDI 1	1.981,69	602.433,76	RA
2.1.4.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.120,00	0,77	BDI 1	1,00	9.120,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORREIA PINTO
Local
segunda-feira, 5 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: EDESIO ALEXANDRE ALVES JULIO
CREA/CAU: 026768-0
ART/RRT: 0