
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 550,00 100 550,00 100,00

2.0 25.543,30 50 25.543,30        50,00 51.086,60 100,00

3.0 65.168,06        30,00 76.029,40        35,00 76.029,40 35 217.226,85 100,00

4.0 9.309,00 100 9.309,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

26.093,30 9,38 25.543,30 9,18 65.168,06 23,43 76.029,40 27,33 76.029,40 27,33 9.309,00 3,35 278.172,46 100,00

26.093,30 9,38 51.636,60 18,56 116.804,66 41,99 192.834,06 69,32 268.863,46 96,65 278.172,46 100,00

DATA DO ORÇAMENTO:    24/02/12 NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:       VALDEMIRO AVI FILHO  CREA/SC 43977-5

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO 

FOLHA:    

01

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

A 3
LOCALIZAÇÃO:  RUA VENEZUELA - CORREIA PINTO - SC

GEROM     GERÊNCIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

BADESC 

CIDADES

PAVIMENTAÇÃO

DATA: 

     OUTUBRO/2011

TOTAL

PERÍODO (MÊS)

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PROGRAMA OPERACIONAL PARA 

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Mês 01

MUNICÍPIO:  CORREIA PINTO - SC

Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC

Rua Almirante Alvim, 491 - CP 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC - Fone: (0--48) 3216-5028  3216-5032 - Fax: 3216-5007

Home Page: http://www.badesc.gov.br  - http://www.sc.gov.br -  E-mail: badesc@badesc.gov.br

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Mês 06

CARACTERÍSTICAS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIARIA 

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO

Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05

   

mailto:badesc@badesc.gov.br

