


**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**1 - IDENTIFICAÇÃO**

**Objeto: Lote 1 - Execução de Cobertura de Mangueiras da Cancha de Arremate Pedro Muniz dos Santos na Localidade de Correia Pinto Velho - Estrada Geral de Correia Pinto, S/N - Correia Pinto/SC**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1	Cobertura de Mangueiras da Cancha de Arremate Pedro Muniz dos Santos na Localidade de Correia Pinto Velho	RE 441.024,14	% Período:	51,71%	24,14%	24,14%			
1.1	Estrutura	R\$ 86.074,38	% Período:	100,00%					
1.2	Cobertura	R\$ 354.949,76	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%			
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>441.024,14</b>	%:	51,71%	24,14%	24,14%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repassa:		Contrapartida:	228.054,28	106.484,93	106.484,93	0,00	0,00	0,00
	Ouros:		Investimento:	228.054,28	106.484,93	106.484,93	0,00	0,00	0,00
	%:		%:	51,71%	75,86%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repassa:		Contrapartida:	228.054,28	334.539,21	441.024,14	0,00	0,00	0,00
	Ouros:		Investimento:	228.054,28	334.539,21	441.024,14	0,00	0,00	0,00
	Acumulado:								
				228.054,28	334.539,21	441.024,14	0,00	0,00	0,00

**MARCUS VINÍCIUS ARAÚJO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/PR 154157/D



Marcus Vinícius Araújo  
 Responsável Técnico  
 CREA - PR 154157/D